



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 09/06/2017

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA C. MONTEVERDIE VIA P. FALCHI.= APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP F71B15000420004 - CIG 653856635B

L'anno **duemiladiciassette**, il **giorno nove** del mese di **giugno** alle ore **12:15** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 56 del 09/06/2017

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA C. MONTEVERDIE VIA P. FALCHI.= APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP F71B15000420004 - CIG 653856635B

La GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2017-2019 e gli allegati di aggiornamento al DUP 2017-2019.

RICHIAMATO il decreto n. 6/2017 con IL quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Associato del comune di Dosolo e Pomponesco;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Dosolo intende attuare una revisione generale della viabilità e dei servizi nei pressi del polo scolastico di Via Pietro Falchi attraverso la realizzazione di una nuova infrastruttura viabile di collegamento con Via Monteverdi composta da una strada e da percorsi ciclo pedonali da ambo i lati;

RITENUTO che il progetto complessivo debba essere realizzato per lotti funzionali in modo da rendersi compatibile con il bilancio dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica dando prioritaria importanza alla costruzione della nuova strada di collegamento tra Via Pietro Falchi e Via Monteverdi;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Tecnico n.264 del 23/10/2015 con la quale l'ing.Jr. Niko Saccani, con studio in via Gandhi n.9 a Dosolo (Mn), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al n° 42 sez B, è stato incaricato per la redazione del progetto della nuova strada di collegamento tra Via Monteverdi e Via Pietro Falchi;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n.107 del 13/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della strada di collegamento tra via Monteverdi e Via Pietro Falchi;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n.109 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo della strada di collegamento tra via Monteverdi e Via Pietro Falchi, per un importo complessivo di progetto di € 240.000,00 come dal quadro economico comparativo di seguito illustrato:

A	LAVORI	
a.1	Lavori e impianti	€ 187 152,90
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 000,00
	Totale lavori	€ 191 163,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Iva lavori 10%	€ 19 115,21
b.2	Spese progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Direzione, contabilità e certificato regolare esecuzione dei lavori comprensive di spese e indennità e Contributo integrativo 4%	€ 10 000,00
B.3	Iva su spese tecniche 22%	€ 2 200,00
B.4	Assicurazione RUP e art.92 D.lgs	€ 1 500,00
B.5	Imprevisti e arrotondamenti compresa Iva 22%	€ 8 332,69
b.6	Allacciamento a pubblici servizi e acquisto attrezzature	€ 1 500,00
B.7	Spese per accordi bonari art. 12 del D.P.R. 207/2010	€ 5 700,00
B.8	Spese procedure appalto e Commissione	€ 500,00
	Totale somme a disposizione	€ 48 847,90
	COSTO COMPLESSIVO A+B	€ 240 000,00

VISTO il progetto di VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA C. MONTEVERDI E VIA P. FALCHI, per un importo complessivo di progetto invariato di € 240.000,00 rispetto a quanto previsto dal progetto Definitivo/Esecutivo originario approvato, come evidenziato dal quadro economico comparativo di seguito illustrato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

		PROGETTO APPALTATO	VARIANTE	VARIAZIONI IN DIFFERENZA
A	LAVORI			
a.1	Lavori e impianti	€ 187.152,10	€ 195.195,45	€ 8.043,35
a.2	Importo ribasso d'asta del 32,1%	€ 60.075,82	€ 62.657,74	€ 2.581,92
a.3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 127.076,28	€ 132.537,71	€ 5.461,43
a.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
	Lavori	€ 131.076,28	€ 136.537,71	€ 5.461,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Iva lavori 10%	€ 13.107,63	€ 13.653,77	€ 546,14
b.2	Spese progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Direzione, contabilità e certificato regolare esecuzione dei lavori comprensive di spese e indennità e Contributo integrativo 4%	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B.3	Iva su spese tecniche 22%	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00
B.4	Assicurazione RUP e art.92 D.lgs	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
B.5	Imprevisti e arrotondamenti compresa Iva 22%	€ 14.340,27	€ 5.750,78	-€ 8.589,49
b.6	Allacciamento a pubblici servizi e acquisto attrezzature	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
B.7	Spese per accordi bonari art. 12 del D.P.R. 207/2010	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 0,00
B.8	Spese procedure appalto e Commissione	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
B.9	Ribasso d'asta del 32,1%	€ 60.075,82	€ 62.657,74	€ 2.581,92
	Totale somme a disposizione	€ 108.923,72	€ 103.462,29	-€ 5.461,43
	COSTO COMPLESSIVO A+B	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 0,00

EVIDENZIATO che le suddette modifiche sono eseguite nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, e che rientrano nei procedimenti di variante in corso d'opera a norma dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO che il progetto di VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA C. MONTEVERDI E VIA P. FALCHI, si è reso necessario a fronte di alcune nuove valutazioni di tipo funzionale/viabilistico e proposte di arredo urbano migliorative che andranno a beneficio dell'intero quartiere residenziale esistente oltre il complesso scolastico di via P. Falchi.

CONSIDERATE le problematiche di tipo statico strutturale che si sono manifestate a carico di alcuni edifici residenziali di proprietà privata, in seguito ai lavori stradali relativi al tratto che si immette in via P Falchi.

CONSIDERATA

1) la **Relazione Tecnica per la Valutazione dello Stato di Sicurezza di un Immobile Lesionato a Seguito Opere di Demolizione per la Formazione di un Nuovo tratto di Strada** redatta dall'ing. Paolo Toregiani con sede a Solferino (MN) in data 09/11/2016 nostro prot. n. 0007743 che analizza le cause di tali problematiche strutturali e conclude indicando l'interruzione delle opere in atto, quale rimedio opportuno per evitare qualsiasi peggioramento del quadro complessivo sotto l'aspetto statico e delle fessurazioni dell'immobile esistente.

2) la **Relazione Tecnica per la Valutazione dello Stato di Sicurezza di un Immobile Lesionato a Seguito Opere di Demolizione per la Formazione di un Nuovo tratto di Strada - INTEGRAZIONE del 15/12/2016** sempre redatta dall'ing. Paolo Toregiani con sede a Solferino (MN) che consiglia di - *procedere con estrema cautela nella realizzazione della*

sede stradale utilizzando mezzi d'opera di ridotte dimensioni sia per gli scavi che per la formazione dei rilevati - e continua indicando che - nella gestione della Viabilità futura si dovrà limitare il traffico a mezzi di dimensioni non rilevanti -.

VISTO il progetto di VARIANTE IN CORSO D'OPERA sopra nominato in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale , redatto dall'ing Jr. Nico Saccani, con studio in via Gandhi 9 a Dosolo (MN), iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Mantova al n. 42 sez. B, per un importo complessivo di € 240.000,00 così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	LAVORI	
a.1	Lavori e impianti	€ 195.195,45
a.2	Importo ribasso d'asta del 32,1%	€ 62.657,74
a.3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 132.537,71
a.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
	Lavori	€ 136.537,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Iva lavori 10%	€ 13.653,77
b.2	Spese progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Direzione, contabilità e certificato regolare esecuzione dei lavori comprensive di spese e indennità e Contributo integrativo 4%	€ 10.000,00
B.3	Iva su spese tecniche 22%	€ 2.200,00
B.4	Assicurazione RUP e art.92 D.lgs	€ 1.500,00
B.5	Imprevisti e arrotondamenti compresa Iva 22%	€ 5.750,78
b.6	Allacciamento a pubblici servizi e acquisto attrezzature	€ 1.500,00
B.7	Spese per accordi bonari art. 12 del D.P.R. 207/2010	€ 5.700,00
B.8	Spese procedure appalto e Commissione	€ 500,00
B.9	Ribasso d'asta del 32,1%	€ 62.657,74
	Totale somme a disposizione	€ 103.462,29
	COSTO COMPLESSIVO A+B	€ 240.000,00

VISTO la VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA C. MONTEVERDI E VIA P. FALCHI, redatta dall'ing Jr. Nico Saccani, con studio in via Gandhi 9 a Dosolo (MN), che propone lo stralcio del tratto di strada posto adiacente gli edifici privati con sopraggiunte problematiche di tipo strutturale fessurativo, la costruzione di una pista ciclabile continua di collegamento fra via C. Monteverdi e il Polo scolastico di via Falchi oltre all'inserimento di un'area a verde urbano attrezzato per un miglioramento complessivo dell'opera.

VISTO altresì il verbale di validazione della variante di progetto in oggetto a firma del Responsabile del Procedimento – Responsabile del Settore Tecnico arch. Fabris Riccardo

RITENUTO il progetto di VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA C. MONTEVERDI E VIA P. FALCHI, redatta dall'ing Jr. Nico Saccani, con studio in via Gandhi 9 a Dosolo (MN), idoneo sotto l'aspetto della Fattibilità tecnica ed economica e rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione Pubblica.

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento è imputata al capitolo 53160/0 int. 2080101 del bilancio d'esercizio 2017,

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità

tecnica e dal Responsabile Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000

CON VOTI unanimi e palesi;

delibera

1. **DI APPROVARE** il progetto di VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA C. MONTEVERDI E VIA P. FALCHI, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006, per un importo complessivo di progetto invariato di € 240.000,00 rispetto a quanto previsto dal progetto Definitivo/Esecutivo originario approvato . - codice CUP F71B15000420004 - meglio descritto in premessa, in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale , redatto dall'ing. Jr. Niko Sacconi, con studio in via Gandhi n.9 a Dosolo (Mn), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al n° 42 sez B;

2. **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di Euro 240.000,00 trova copertura sul capitolo 53160/0 int. 2080101 del bilancio d'esercizio 2017;

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **18** del **09.06.2017**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA