


Progress. 
Settimanale

Progress. 
Giornaliero 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 ACCANTIERAMENTO

2 RIMOZIONE IMPIANTO 
ESISTENTE

3 REALIZZAZIONE NUOVO 
IMPIANTO

4 NUOVA LINEA DEL GAS

5 SMOBILIZZO CANTIERE E 
PULIZIA LOCALI
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