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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU.

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI | GRADO DI DOSOLO - CUP:
F38H25002790001

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 — POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 1.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

RAPPORTO SULL’ATTIVITA DI VERIFICA DELLA MODIFICA CONTRATTUALE
DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO ALLA VERIFICA

(art. 42 ed Allegato 1.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 23/05/2026, con cui si approvava il progetto
esecutivo suddetto relativo a PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 1.3: PIANO DI
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI | GRADO DI DOSOLO - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO - CUP: F38H25002790001;

RICHIAMATA |a DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 185 / 2026 con la quale si procedeva
all’AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO Al LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI | GRADO DI DOSOLO ALLA
DITTA SAUBER S.R.L. - CUP: F38H25002790001 e conseguentemente:

e Sj affidava all’'operatore economico SAUBER S.R.L. con sede Via E. Fermi 8/A — 46100 Mantova (MN) cf.
e P.iva 01681630206, I'esecuzione DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI | GRADO DI DOSOLO (codice edificio
0200220302) Codice CUP: F38H25002790001;

e Siimpegnava, a favore dell’operatore economico la spesa di € 88.878,00 (oneri inclusi lva esclusa) oltre
iva pari ad € 8.887,80, il tutto per complessivi € 97,765,80;

e Siimputava la spesa di € 97,765,80 a favore della ditta appaltatrice, al capitolo 59269 “PNRR M4 C1
INV. 1.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP
F38H25002790001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI | GRADO” — Missione 04,
Programma 02, Titolo 2 — del bilancio di previsione 2026/2028 — esercizio 2026;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, in pendenza di contratto, agli atti con prot. n. 5170 del 30/06/2026
redatto dal Direttore dei lavori Arch. Marco Malacarne con la quale e stata affidata alla predetta impresa
|'esecuzione dei lavori sopra citati;
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Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU.

DATO ATTO che in data 04/08/2026 é& stato sottoscritto regolare contratto in forma di scrittura privata
registrato al repertorio comunale n. 6413/2026;

PRESO ATTO che durante I'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze impreviste e non prevedibili
in fase di progettazione, che rendono necessaria I'esecuzione di opere e lavorazioni in variante rispetto a
guanto previsto nel progetto esecutivo approvato; in seguito al ritrovamento di un nuovo quadro elettrico
all'interno del locale sottoscala della scuola secondaria, la cui realizzazione & avvenuta successivamente alla
redazione e alla presentazione del progetto esecutivo, si rende necessario procedere alla compartimentazione
antincendio del suddetto spazio, al fine di garantirne I'adeguata separazione rispetto agli ambienti adiacenti;

PRESO ATTO che il locale suddetto, assumera la destinazione funzionale di locale tecnico, sara oggetto di
compartimentazione antincendio secondo le medesime modalita costruttive e operative previste dal progetto
esecutivo per i locali aventi analoga destinazione e funzione;

DATO ATTO che il progetto di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. trattandosi di opere in parte impreviste o non prevedibili, ovvero per la sopravvenuta
necessita di lavori, supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel
contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli
disagi, & stato verificato, in riferimento rispettivamente al comma 3, e che il valore della modifica & al di sotto
del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

ACCERTATO che I'importo contrattuale netto dei lavori, a seguito di modifica contrattuale, risulta definito in €
91.798,24 IVA esclusa, di cui € 1.356,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSIDERATO pertanto:

- Rispetto del limite quantitativo del sotto-soglia (Art. 120, comma 3 lettere a e b): I'importo netto
contrattuale aggiuntivo si colloca al di sotto del limite di legge del 15% stabilito per gli appalti di lavori e non
eccede le soglie di rilevanza europea, configurando la piena legittimita dell'istituto prescelto.

- Natura non sostanziale delle modifiche (Art. 120, commi 5 e 7): le variazioni apportate rivestono
carattere strettamente quantitativo e non qualitativo. Esse non alterano la struttura giuridico-economica
dell'appalto né introducono condizioni che, se originariamente note, avrebbero modificato I'esito della gara o
il novero dei concorrenti. Non viene modificato I'equilibrio contrattuale a favore dell'aggiudicatario né viene
esteso l'oggetto negoziale.

- Imposizione delle opere entro il quinto d'obbligo (Art. 120, comma 9): poiché l'incremento netto si
attesta al di sotto del limite del quinto dell'importo di contratto (20%) e non comporta l'introduzione di nuovi
prezzi, 'Amministrazione ha la facolta di imporre I'esecuzione delle lavorazioni mediante Atto di Sottomissione
alle medesime condizioni pattizie, nei confronti del quale I'lmpresa ha formulato formale accettazione.

- Adeguamento del Cronoprogramma e dei Termini: per consentire I'esecuzione a regola d'arte delle
opere integrative, si riconosce congrua la proroga esecutiva di 30 giorni naturali e consecutivi indicata dal
Direttore dei Lavori. Di conseguenza, il termine finale di ultimazione dei lavori, per effetto delle intercorse
sospensioni meteorologiche, viene rideterminato sulla base della suddetta proroga.

L'anno 2026 il giorno 20 (venti) del mese di ottobre in Dosolo Sede Municipale il sottoscritto Arch. Stefano
lattoni Responsabile del settore Tecnico, a seguito della consegna al prot. n. 7816 del 14/10/2026 da parte del
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Progettista Arch. Marco Malacarne per la parte architettonica, del progetto esecutivo di modifica contrattuale
dei lavori in oggetto, ha effettuato la verifica sui documenti costituenti la perizia di modifica contrattuale in
conformita ai criteri di controllo normativi, rilevando quanto segue:

- Affidabilita: la variante risulta pienamente motivata da circostanze emerse in corso d'opera.

- Completezza e adeguatezza: gli elaborati grafici e descrittivi definiscono compiutamente le lavorazioni
integrative, garantendo il rispetto degli obiettivi del contributo PNRR.

- Leggibilita, coerenza e ripercorribilita: il quadro economico e i computi metrici comparativi consentono
una chiara e immediata tracciabilita delle variazioni contabili (maggiori e minori quantita) e mantengono
I'invarianza del Quadro Economico generale di € 130.000,00.

- Compatibilita: le lavorazioni proposte sono perfettamente integrate con le opere gia eseguite e
risultano coerenti sotto il profilo della sicurezza (POS e PSC aggiornati dal CSE senza oneri aggiuntivi).

Tutti i punti di controllo sono stati accertati con esito regolare. Non essendo emerse riserve, osservazioni o
elementi ostativi, la proposta risulta pienamente conforme alle prescrizioni normative e contrattuali. L'attivita
di verifica si conclude pertanto con parere positivo di piena e sostanziale conformita della perizia di variante
alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, nonché di assoluta coerenza tecnica e funzionale con il
progetto esecutivo originariamente approvato, attestando la regolarita dell'atto ai fini dell’approvazione della
perizia di variante in corso d'opera e del relativo atto di sottomissione.

Letto approvato e sottoscritto

Il Rup
Arch. Stefano lattoni

Il Progettista
Arch. Marco Malacarne
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