



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 70 del 29/07/2023

OGGETTO: VARIANTE AL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP57 E VIA FRATTINI NELLA FRAZIONE DI CORREGGIOVERDE A SEGUITO DELLE NUOVE RICHIESTE IMPOSTE DALLA PROVINCIA DI MANTOVA. CUP: F77H21005140002.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: VARIANTE AL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP57 E VIA FRATTINI NELLA FRAZIONE DI CORREGGIOVERDE A SEGUITO DELLE NUOVE RICHIESTE IMPOSTE DALLA PROVINCIA DI MANTOVA. CUP: F77H21005140002

La GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 4 del 2 aprile 2021 «Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo» e in particolare l'articolo 1 «Misure di sostegno al tessuto economico lombardo» e l'articolo 2 «Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.»;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 la Regione destina agli enti locali risorse complessive pari ad euro 101.000.000,00, di cui euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022, per i seguenti interventi:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
- c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
- d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle emissioni climalteranti;
- e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili;
- f) infrastrutture sociali;
- g) bonifiche ambientali dei siti inquinati;
- h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale;

RICHIAMATI:

- l'Allegato 1 alla D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4531 "Determinazioni in merito all'assegnazione di risorse ai comuni, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 «Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo»", che assegna al Comune di Dosolo un contributo di € 60.000,00 sulla base del dato della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2020, come corretto dalle risultanze del censimento permanente;
- la formale accettazione del contributo comunicata in data 7 luglio 2021 tramite il portale regionale "Bandi online";

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 10 settembre 2021;

RICHIAMATA la DGR n. 4531 con la quale veniva stabilito il termine per la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione entro e non oltre il 30 novembre 2022;

RICHIAMATI:

- il progetto esecutivo redatto dall'ing. Stefano Rossi, approvato con Delibera di G.C.

n. 73 del 28/08/2021, riguardante la realizzazione di un attraversamento pedonale con relativo impianto semaforico a chiamata in corrispondenza dell'incrocio tra la S.P. 57 e via Frattini nella frazione di Correggioverde;

- la determina di aggiudicazione dei lavori n. 230 del 10/09/2021 - CIG 88921366C2 - mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall'Art. 1, co. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 "Decreto Semplificazioni", convertito in legge 11.09.2020 n. 120 alla Ditta La Semaforica srl con sede in Padova (PD) via Ponticello n. 17, p.iva 00206150286 per il complessivo importo di € 41.958,00 (importo a base di gara € 42.000,00 - ribasso del 0,10%) oltre agli oneri della sicurezza pari a € 2.500,00 (non soggetti a ribasso), per un totale di € 44.458,00 oltre ad iva 10% di € 4.445,80 per un totale lavori di € 48.903,80;
- il parere finale favorevole sul progetto esecutivo da parte della Provincia di Mantova, ricevuto con Prot. 7290 del 28/09/2021;

RICHIAMATA inoltre:

- la richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori prot. n. 8332 del 19/10/2022 con la quale veniva richiesto alla Provincia di Mantova l'autorizzazione ad eseguire i lavori come da progetto esecutivo approvato e meritevole del parere finale favorevole;
- il sollecito al rilascio della richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori prot. n. 513 del 18/01/2023 con il quale si sollecitava la Provincia di Mantova a rilasciare l'autorizzazione ad eseguire i lavori come da progetto esecutivo approvato e meritevole del parere finale favorevole;
- il sopralluogo congiunto del 30/11/2022 richiesto dai tecnici della Provincia di Mantova per effettuare alcune valutazioni relative alle caratteristiche del tratto di strada interessato dall'intervento;
- la successiva nota di riscontro al sollecito, trasmessa dalla Provincia di Mantova, nella quale a seguito di sopralluogo congiunto, la Provincia di Mantova con nota scritta, valutava che l'impianto semaforico, come da progetto dell'ing. Stefano Rossi approvato con Delibera di G.C. n. 73 del 28/08/2021 e autorizzato con parere finale favorevole in data 28/09/2021 prot. 7290, *"non avrebbe consentito il rispetto di una adeguata distanza di visibilità per l'arresto in sicurezza dei veicoli a causa della conformazione planimetrica della SP57, caratterizzata da una curva destrorsa in prossimità dell'incrocio con via Frattini"*;

VISTA la necessità urgente di redigere una variante progettuale al progetto di messa in sicurezza dell'intersezione così come concordato durante il suddetto sopralluogo congiunto, recepito con Prot. n. 890 del 31/01/2023 per ottemperare alle richieste della Provincia di Mantova, proprietaria dell'infrastruttura, rispettando le tempistiche imposte dal bando per la realizzazione dell'intervento;

RICHIAMATA la DGR n. 7255 con la quale veniva prorogato il termine per la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione entro e non oltre il 30 settembre 2023;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 153 del 09/06/2023 veniva incaricato l'Ing. Stefano Rossi con studio in Mantova, via Vittorini 15/B C.F. R555FN71M21E897N - P.I 01850970201 per la redazione del progetto di variante al progetto esecutivo di adeguamento e messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. 57 e via Frattini nella frazione di di Correggioverde;

RICHIAMATO il progetto di variante al progetto esecutivo "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP57 E VIA FRATTINI NELLA FRAZIONE DI CORREGGIOVERDE" redatta dall'ing. Stefano Rossi e acquisito al prot. comunale n.

5273 del 24/06/2023, di importo complessivo di € 75.000,00 così ripartito: 48.951,00 per lavori, € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 23.549,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:

- 01 Relazione tecnica
- 02 Elaborati grafici
- 03 Computo metrico estimativo
- 04 Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- 05 Quadro economico

e così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI al lordo dello sconto	€ 49.000,00	
Importo lavori di perizia al netto dello sconto del 0,10%	€	48.951,00
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
totale oneri sicurezza	€	2.500,00
TOTALE APPALTO	€	51.451,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
c.1) Verifica preliminare sottoservizi per infissione barriere stradali	€	2.000,00
c.2) Oneri per indagine ambientale, geologica, geotecnica	€	0,00
c.3) Oneri per indagine bellica o indagine magnetometrica	€	0,00
c.4) Oneri per fornitura ENEL	€	0,00
c.5) Imprevisti (IVA compresa)	€	850,00
c.6 A) Spese tecniche (compreso 4% CNPAIA)		
progetto definitivo esecutivo	€	4.992,00
ridefinizione progetto - perizia di variante e suppletiva	€	5.096,00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	1.400,00
Direzione lavorie contabilità (a cura del Comune)	€	0,00
Collaudo opere strutturali		0,00
c.6 B) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D. Lgs 50/2016	€	1.029,02
c.7) Contributo ANAC, pubblicità e accantonamento	€	0,00
c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		
a) collaudi e prove in corso d'opera	€	0,00
b) spese di laboratorio - prelievi in corso d'opera	€	0,00
SOMMANO	€	0,00
c.9) Spese per acquisizione aree e frazionamenti		
a) acquisizione aree ed immobili	€	0,00
b) spese di registrazione, imposte, atti, ...	€	0,00
SOMMANO	€	0,00
c.10) IVA ed eventuali altre imposte ed arrotondamenti		
10% su lavori	€	5.145,10
22% su c.1) - c.2) - c.3) - c.4) - c.6A) - c.8)	€	2.967,36
arrotondamenti	€	69,52
SOMMANO	€	8.181,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	23.549,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	75.000,00

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il progetto è stato sottoposto a verifica in contraddittorio con il progettista e che la stessa ha dato esito positivo come risulta da atto in data 28/07/2023 n. 6211;
- con atto in 28/07/2023 n. 6211 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, ha validato il progetto

esecutivo dando atto che lo stesso può essere approvato;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile di settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare il progetto di variante al progetto esecutivo "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP57 E VIA FRATTINI NELLA FRAZIONE DI CORREGGIOVERDE", redatto dall'ing. Stefano Rossi e acquisito al protocollo comunale n. 5273 del 24/06/2023;
- 3) di dare atto che la progettualità complessiva ha un quadro economico di importo totale di € 75.000,00;
- 4) di dare atto che il progetto è composto dalla documentazione di cui in premessa;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 75.000,00, IVA compresa, trova imputazione:
 - per € 60.000,00, IVA compresa, al capitolo 53111 "Interventi di messa in sicurezza incrocio stradale nella frazione di Correggioverde – fin.Ctb Regionale (L.R. 4 del 02/04/2021)" - Missione 10, Programma 05, Titolo 2 - del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023 (imp. n. 326/r.p. 2022 e n. 327/r.p. 2022);
 - per Euro 15.000,00, IVA compresa, al capitolo 94363 "Manutenzione straordinaria patrimonio (fin. oneri)" – Missione 01, Programma 05, Titolo 2 - del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;
- 6) di dare atto che competono al RUP Arch. Riccardo Belfanti le attività conseguenti al presente provvedimento;
- 7) di dare atto che il Responsabile del Settore Arch. Riccardo Belfanti ha dichiarato l'assenza di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge n.190/2012 e dell'art. 6 comma 1 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Settori Lavori Pubblici, Economico Finanziario e Segreteria per quanto di rispettiva competenza;

Infine, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito unanime espresso in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **23** del **29.07.2023**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA