



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI DOSOLO - CUP: F38H25002790001

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU



ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI MODIFICA CONTRATTUALE (art. 42 c.4 ed Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RICHIAMATI:

- l'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e l'Allegato I.2 al medesimo decreto, relativi alla nomina e ai compiti del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- l'art. 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e l'Allegato I.7 al medesimo decreto, che normano le modalità e i contenuti dell'attività di verifica e validazione delle progettazioni e delle loro varianti;

CONSIDERATO il rapporto di verifica del progetto relativo alla modifica del contratto, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 al medesimo Decreto Legislativo dall' Arch. Stefano Iattoni, in data 20/10/2026;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto relativo alla modifica contrattuale accompagnata dalla suddetta attestazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione delle opere ai sensi del DPR 380/2001;

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 2026, presso la sede municipale di Dosolo (MN), il sottoscritto Arch. Stefano Iattoni Responsabile del settore Tecnico, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, in relazione a quanto disposto dall'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, presi in esame gli elaborati della proposta di modifica contrattuale ed esecutiva presentati dalla Direzione Lavori:

ACCERTA

che sono state regolarmente eseguite le verifiche previste dagli artt. 39 e 40 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 sul progetto di variante così come desunto dal rapporto di verifica del 23/06/2026 e precisamente:

- la rispondenza dei nominativi dei tecnici firmatari a quelli dei titolari degli incarichi formali di Direzione Lavori e supporto specialistico;



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

- la completezza della documentazione a corredo delle valutazioni di fattibilità tecnica ed economica della variante;
- la completezza, chiarezza e adeguatezza degli elaborati grafici e descrittivi di variante, conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 36/2023;
- la congruità economica dei prezzi applicati, ricavati direttamente dall'Elenco Prezzi Unitari contrattuale senza necessità di concordare nuovi prezzi estranei all'appalto;
- la coerenza della rimodulazione del Quadro Economico con i documenti di programmazione e bilancio dell'Ente;
- la conformità degli interventi integrativi alle norme vigenti in materia di tutela dei beni storici-monumentali;

DATO ATTO

- che la copertura finanziaria delle lavorazioni in variante è interamente garantita all'interno del quadro economico generale approvato di € 130.000,00 trovando totale capienza all'interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante all'interno del quadro economico dell'opera;
- che è verificata la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dall'intervento, in quanto di proprietà del Comune di Dosolo;

Per tutto quanto sopra esposto e motivato,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 **POSITIVAMENTE** con le indicazioni di cui al “rapporto sull'attività di verifica della modifica contrattuale da parte del soggetto preposto alla verifica” redatto a cura dell'Arch. Stefano lattoni, il progetto dei **“LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI DOSOLO - CUP: F38H25002790001”**, composto dagli elaborati progettuali in premessa elencati e ritenuti conformi.

Conseguentemente

DICHIARA

che, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori di cui trattasi, gli elementi progettuali previsti in conformità con l'articolo 41 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 sono immediatamente appaltabili.

Letto approvato e sottoscritto

Il Rup

Arch. Stefano lattoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.