

COMUNE DI DOSOLO -- PROVINCIA DI MANTOVA

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DOSOLO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE LAVORI EDILI	MARCO MALACARNE ARCHITETTURA Arch. Marco Malacarne
PREVENZIONE INCENDI	STUDIO ASSOCIATO PERLINI Per. Ind. Francesco Perlini
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA	STUDIO ASSOCIATO PERLINI Per. Ind. Francesco Perlini
COORDINAMENTO SICUREZZA	MARCO MALACARNE ARCHITETTURA Arch. Marco Malacarne



COMMITTENTE
COMUNE DI DOSOLO P.zza Giuseppe Garibaldi, 3 - 46030
RUP
ARCH. STEFANO IATTONI Ufficio Lavori Pubblici
CUP
F38H25002790001
FASE / AMBITO
PROGETTO ESECUTIVO - <u>VARIANTE N.01</u> ARCHITETTONICO
ELABORATO
QUADRO ECONOMICO
SCALA
-
CODICE ELABORATO
AE_007-V1

Rev.	Data	Descrizione	Note
01	05 / 2026	Emissione per consegna progetto ESECUTIVO	
01	10 / 2026	Emissione per consegna VARIANTE N.01	

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa. Dovranno essere verificate eventuali interferenze, problematiche e la rispondenza con le tavole architettoniche. Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è tenuta a rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da sottoporre alla dl. Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt.1 e seguenti del r.d. 07/11/1925 sul diritto d'autore.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA		VARIANTE	
n°	descrizione	importi parziali	importi totali
A	Lavori:		
1	Lavori impiantistici da computo metrico estimativo soggetti a ribasso (iva 10%)	€ 57.342,24	
2	Lavori edili da computo metrico estimativo soggetti a ribasso (iva 10%)	€ 6.316,82	
3	Lavori edili da computo metrico estimativo soggetti a ribasso (iva 22%)	€ 26.782,32	
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva 10%)	€ 1.356,85	
	sommano	€ 91.798,24	
	Sommano		€ 91.798,24
B	Somme a disposizione:		
5	Spese tecniche per impianti	€ 8.413,31	
6	Spese tecniche per progettazione architettonica	€ 3.502,00	
7	Spese tecniche per DL architettonica	€ 4.000,00	
8	Spese tecniche per CSP/CSE	€ 2.500,00	
9	Spese tecniche per VARIANTE	€ 336,91	
10	Spese tecniche per SCIA antincendio	€ 1.500,00	
11	Spese per diritti, bolli e presentazione documenti ai VV.FF	€ 500,00	
12	Quota fondo incentivo interno art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.778,09	
13	Spese di gara e per pubblicità	€ -	
14	Spese per allacciamento pubblici servizi e superamento interferenze	€ -	
15	Contributo ANAC	€ 35,00	
16	Imprevisti	€ -	
17	Ribasso offerto di gara	€ 27,14	
18	Arrotondamenti	€ 12,73	
C	Iva ed eventuali altre imposte:		
19	Cassa previdenziale al 4%	€ 400,08	
20	Cassa previdenziale al 4% (spese tecniche variante)	€ 13,48	
21	Cassa previdenziale al 5%	€ 495,67	
22	Iva 22% sulle spese tecniche	€ 2.289,97	
23	Iva 10% sui lavori	€ 6.501,59	
24	Iva 22% sui lavori	€ 5.892,11	
25	Iva 22% per allacciamento pubblici servizi e superamento interferenze	€ -	
26	Iva 22% per imprevisti	€ -	
27	Iva 10% sul ribasso di gara	€ 1,91	
28	Iva 22% sul ribasso di gara	€ 1,77	
	Sommano	€ 38.201,76	€ 38.201,76
	TOTALE		€ 130.000,00