



Comune di Dosolo
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico

CRONOPROGRAMMA

N°	DESCRIZIONE	Progress. Settimanale	1					2					3					4					5				
		Progress. Giornaliero	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	APPROVIGIONAMENTO MATERIALI		■	■	■	■																					
2	ACCANTIERAMENTO						■																				
3	SCAVI E PLINTI							■																			
4	INSTALLAZIONE NUOVI GIOCHI								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE																					■	■	■	■	■	■
6	PULIZIA CANTIERE																										■

Il progettista e coordinatore del progetto
(Arch. Belfanti Riccardo)