COMMITTENTE

COMUNE DI DOSOLO

VIA G. GARIBALDI 3 46030 DOSOLO - MANTOVA

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

THOMAS VIZZACCHERO ARCHITETTO

V.LE LOMBADIA 39/A - 46019 VIADANA, MANTOVA TEL. +39 340 8978867 MAIL ARCH.VIZZACCHERO@GMAIL.COM

PROGETTO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI AD USO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE

LOTTO 2 - OPERE EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI

FASE AMBITO

PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO ARCHITETTONICO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

AMBITO DATA COD. ELAB.

ARCHITETTONICO GIUGNO 2023 **AE_012**

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa. Dovranno essere verificate eventuali interferenze, problematiche e la rispondenza con le tavole architettoniche. Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è tenuta a rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da sottoporre alla dl. Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt. 1 e seguenti del r.d. 07/11/1925 sul diritto d'autore.

				ı														8	MUNE	O IO	COMUNE DI DOSOLO	0														
				AVO	N D	ADEC	3UAM	ENTO	IMPL	ANTIS	OJL	AI LO	CALL	AD US	30 SP	OGLI,	ATOK	J A SE	ERVIZI	IO DE	L CAN	IPO D	A CAL	CIO C	OMUN	ALE.	ΓOΤ	-0.5	OPER	E ED	S ⊒	NNES	SE AG	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE. LOTTO 2 – OPERE EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI	IANT	_
					H				\vdash				H				H					Н					Н			H	Н					
ž	DESCRIZIONE	Progress. Settimanale		_			2			က			4		/	2		9			7			80			6		\ =	10		11	_		12	
:		Progress. Giornaliero	1 2	3	4 5	1 2	3	4 5	1 2	3 4	2	1 2	3 4	5 1	2 3	3 4	5 1	2 3	4	5 1	2 3	4 5	1 2	3	4 5	1 2	3 4	5 1	1 2 ;	3 4	5 1	2 3	4	5 1 2	2 3	4 5
-	APPROVIGIONAMENTO MATERIALI																																			
7	ACCANTIERAMENTO																																			
က	DEMOLIZIONI																																			
4	COSTRUZIONI																																			
2	INTONACI																																			
9	SOTTOFONDI																																			
7	PAVIMENTI																																			
	RIVESTIMENTI																																			
4	TINTEGGIATURE																																			
2	FINE LAVORI E COLLAUDO																																			

Viadana, Giugno 2023

II Tecnico Arch. Thomas Vizzacchero