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APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI DOSOLO - CUP: F38H25002810001 

 
PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI 

ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU 

 

 

ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI MODIFICA CONTRATTUALE 
(art. 42 c.4 ed Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36) 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e l’Allegato I.2 al medesimo decreto, relativi alla nomina e ai 

compiti del Responsabile Unico del Progetto (RUP); 
- l’art. 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e l’Allegato I.7 al medesimo decreto, che normano le modalità e i 

contenuti dell'attività di verifica e validazione delle progettazioni e delle loro varianti; 
 
CONSIDERATO il rapporto di verifica del progetto relativo alla modifica del contratto, redatto ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs. 36/2023 al medesimo Decreto Legislativo dall’ Arch. Stefano Iattoni, in data 20/10/2026; 
 
CONSIDERATO che l'approvazione del progetto relativo alla modifica contrattuale accompagnata dalla 
suddetta attestazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione delle opere ai sensi del DPR 380/2001; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 20 del mese di ottobre dell’anno 2026, presso la sede municipale di 
Dosolo (MN), il sottoscritto Arch. Stefano Iattoni Responsabile del settore Tecnico, in qualità di Responsabile 
Unico del Progetto, in relazione a quanto disposto dall’art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, presi in esame gli 
elaborati della proposta di modifica contrattuale ed esecutiva presentati dalla Direzione Lavori: 
 

ACCERTA 
 

che sono state regolarmente eseguite le verifiche previste dagli artt. 39 e 40 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 
sul progetto di variante così come desunto dal rapporto di verifica del 23/06/2026 e precisamente:  
- la rispondenza dei nominativi dei tecnici firmatari a quelli dei titolari degli incarichi formali di Direzione 

Lavori e supporto specialistico; 
- la completezza della documentazione a corredo delle valutazioni di fattibilità tecnica ed economica della 

variante; 
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- la completezza, chiarezza e adeguatezza degli elaborati grafici e descrittivi di variante, conformi alle 
prescrizioni del D.Lgs. 36/2023; 

- la congruità economica dei prezzi applicati, ricavati direttamente dall'Elenco Prezzi Unitari contrattuale 
senza necessità di concordare nuovi prezzi estranei all'appalto; 

- la coerenza della rimodulazione del Quadro Economico con i documenti di programmazione e bilancio 
dell'Ente; 

- la conformità degli interventi integrativi alle norme vigenti in materia di tutela dei beni storici-
monumentali; 

 
DATO ATTO 

 
- che la copertura finanziaria delle lavorazioni in variante è interamente garantita all'interno del quadro 

economico generale approvato di € 200.000,00 trovando totale capienza all'interno delle somme a 
disposizione della Stazione Appaltante all’interno del quadro economico dell’opera; 

- che è verificatala disponibilità delle aree e degli immobili interessati dall’intervento, in quanto di proprietà 
del Comune di Dosolo; 

 
Per tutto quanto sopra esposto e motivato,  

VALIDA 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 POSITIVAMENTE con le 
indicazioni di cui al “rapporto sull’attività di verifica della modifica contrattuale da parte del soggetto preposto 
alla verifica” redatto a cura dell’Arch. Stefano Iattoni, il progetto dei “LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI 
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI DOSOLO - CUP: 
F38H25002810001”, composto dagli elaborati progettuali in premessa elencati e ritenuti conformi. 
 
Conseguentemente  

DICHIARA 
 
che, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori di cui trattasi, gli elementi progettuali 
previsti in conformità con l’articolo 41 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 sono immediatamente appaltabili. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto  
 
Il Rup 
Arch. Stefano Iattoni 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


